
Untitled Gantt Project 31 janv. 2025

http://

Chef de projet Jules
Dates du projet 20 janv. 2025 - 5 févr. 2025

Avancée 0%
Tâches 44
Ressources 4



Nom Date de début Date de fin
Validation du cahier des charges 20/01/2025 20/01/2025

Hébergement sur le VPS 21/01/2025 21/01/2025
Confiduration du vps 21/01/2025 21/01/2025

Création de l'arborescence de fichier 21/01/2025 21/01/2025
Création des dossiers 21/01/2025 21/01/2025

Rédaction du contenu 21/01/2025 22/01/2025
Rédaction des textes pour chaque page 21/01/2025 21/01/2025
Vérification orthographique et sémantique 21/01/2025 21/01/2025
Avis Client / validation 22/01/2025 22/01/2025

Design et maquettage 23/01/2025 29/01/2025
Conception du thème 23/01/2025 23/01/2025
Création du menu commun 23/01/2025 23/01/2025
Création bannière et élements visuels 27/01/2025 29/01/2025

Création de la page d'accueil 24/01/2025 24/01/2025
Intégration du texte de présentations 24/01/2025 24/01/2025
Ajout de la bannière et des images libre de droits 24/01/2025 24/01/2025
Verification de la conformité W3C 24/01/2025 24/01/2025

Création de la page de données 27/01/2025 27/01/2025
Création du fichier JSON contenant la liste d'élément 27/01/2025 27/01/2025
Développement du tableau dynamique en PHP 27/01/2025 27/01/2025
Mise en place de DataTables pour la manipulation
des données

27/01/2025 27/01/2025

Création de la page de contact 28/01/2025 28/01/2025
Création du formulaire de contact 28/01/2025 28/01/2025
Développement de la page envoi_mail.php 28/01/2025 28/01/2025
Sécurisation du dossier / traitements 28/01/2025 28/01/2025

Création de la page galerie 29/01/2025 29/01/2025
Développement de la galerie en flexbox 29/01/2025 29/01/2025
Création du formulaire d'upload d'images 29/01/2025 29/01/2025
Développement de la page upload_image.php pour
l'ajout d'images

29/01/2025 29/01/2025

Sécurisation du dossier / traitements 29/01/2025 29/01/2025

Création page partenaires 30/01/2025 30/01/2025
Présentation des membres du groupe 30/01/2025 30/01/2025
Ajout des photos et liens vers les sites des
partenaires

30/01/2025 30/01/2025

Ajout des documents de gestion de projet (PDF) 30/01/2025 30/01/2025
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Tâches 2



Nom Date de début Date de fin

Validation W3C 31/01/2025 31/01/2025
Phase de test 31/01/2025 31/01/2025

Tests de navigation entre les pages 31/01/2025 31/01/2025
Test envoi d'emails 31/01/2025 31/01/2025
Test de l'upload d'images 31/01/2025 31/01/2025

Vérification de l'accessibilté 31/01/2025 31/01/2025
Tests finaux 31/01/2025 31/01/2025

Avis et validation finale du client 03/02/2025 03/02/2025
Validation des accès sécurisés 03/02/2025 03/02/2025
Déploiement final et vérification en situation réelles 04/02/2025 04/02/2025
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Tâches 3



Nom Rôle par défaut
Jules Chef de projet
Erwann Développeur
Yohann Web Designer
Alexandre Spécialiste des contenus
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Ressources 4
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Diagramme de Gantt 5

Nom Date de... Date de fin

Validation du cahier des charges 20/01/2025 20/01/2025

Hébergement sur le VPS 21/01/2025 21/01/2025

Confiduration du vps 21/01/2025 21/01/2025

Création de l'arbore... 21/01/2025 21/01/2025

Création des dossiers 21/01/2025 21/01/2025

Rédaction du contenu 21/01/2025 22/01/2025

Rédaction des textes... 21/01/2025 21/01/2025

Vérification orthogr... 21/01/2025 21/01/2025

Avis Client / validation 22/01/2025 22/01/2025

Design et maquettage 23/01/2025 29/01/2025

Conception du thème 23/01/2025 23/01/2025

Création du menu commun 23/01/2025 23/01/2025

Création bannière et... 27/01/2025 29/01/2025

Création de la page d'accueil 24/01/2025 24/01/2025

Intégration du texte... 24/01/2025 24/01/2025

Ajout de la bannière... 24/01/2025 24/01/2025

Verification de la conformité W3C 24/01/2025 24/01/2025

Création de la page de données 27/01/2025 27/01/2025

Création du fichier ... 27/01/2025 27/01/2025

Développement du tab... 27/01/2025 27/01/2025

Mise en place de Dat... 27/01/2025 27/01/2025

Création de la page de contact 28/01/2025 28/01/2025

Création du formulaire de contact 28/01/2025 28/01/2025

Développement de la ... 28/01/2025 28/01/2025

Sécurisation du doss... 28/01/2025 28/01/2025

Création de la page galerie 29/01/2025 29/01/2025

Développement de la ... 29/01/2025 29/01/2025

Création du formulai... 29/01/2025 29/01/2025

Développement de la ... 29/01/2025 29/01/2025

Sécurisation du doss... 29/01/2025 29/01/2025

Création page partenaires 30/01/2025 30/01/2025

Présentation des mem... 30/01/2025 30/01/2025

Ajout des photos et ... 30/01/2025 30/01/2025

Ajout des documents ... 30/01/2025 30/01/2025

Validation W3C 31/01/2025 31/01/2025

Phase de test 31/01/2025 31/01/2025

Vérification de l'accessibilté 31/01/2025 31/01/2025

Tests finaux 31/01/2025 31/01/2025

Avis et validation finale du client 03/02/2025 03/02/2025

Validation des accès sécurisés 03/02/2025 03/02/2025

Déploiement final et... 04/02/2025 04/02/2025

 [ 1 Jour(s) ] 

 Validation du cahier des charges 

 [ 1 Jour(s) ] 

 Hébergement sur le VPS 

 [ 1 Jour(s) ] 

 Confiduration du vps 

 [ 1 Jour(s) ] 

 Création de l'arborescence de fichier 

 [ 1 Jour(s) ] 

 Création des dossiers 

 [ 2 Jour(s) ] 

 Rédaction du contenu 

 [ 1 Jour(s) ] 

 Rédaction des textes pour chaque page 

 [ 1 Jour(s) ] 

 Vérification orthographique et sémantique 

 [ 1 Jour(s) ] 

 Avis Client / validation 

 [ 5 Jour(s) ] 

 Design et maquettage 

 [ 1 Jour(s) ] 

 Conception du thème 

 [ 1 Jour(s) ] 

 Création du menu commun 

 [ 3 Jour(s) ] 

 Création bannière et élements visuels 

 [ 1 Jour(s) ] 

 Création de la page d'accueil 

 [ 1 Jour(s) ] 

 Intégration du texte de présentations 

 [ 1 Jour(s) ] 

 Ajout de la bannière et des images libre de droits 

 [ 1 Jour(s) ] 

 Verification de la conformité W3C 

 [ 1 Jour(s) ] 

 Création de la page de données 

 [ 1 Jour(s) ] 

 Création du fichier JSON contenant la liste d'élément 

 [ 1 Jour(s) ] 

 Développement du tableau dynamique en PHP 

 [ 1 Jour(s) ] 

 Mise en place de DataTables pour la manipulation des données 

 [ 1 Jour(s) ] 

 Création de la page de contact 

 [ 1 Jour(s) ] 

 Création du formulaire de contact 

 [ 1 Jour(s) ] 

 Développement de la page envoi_mail.php 

 [ 1 Jour(s) ] 

 Sécurisation du dossier / traitements 

 [ 1 Jour(s) ] 

 Création de la page galerie 

 [ 1 Jour(s) ] 

 Développement de la galerie en flexbox 

 [ 1 Jour(s) ] 

 Création du formulaire d'upload d'images 

 [ 1 Jour(s) ] 

 Développement de la page upload_image.php pour l'ajout d'images 

 [ 1 Jour(s) ] 

 Sécurisation du dossier / traitements 

 [ 1 Jour(s) ] 

 Création page partenaires 

 [ 1 Jour(s) ] 

 Présentation des membres du groupe 

 [ 1 Jour(s) ] 

 Ajout des photos et liens vers les sites des partenaires 

 [ 1 Jour(s) ] 

 Ajout des documents de gestion de projet (PDF) 

 [ 1 Jour(s) ] 

 Validation W3C 

 [ 1 Jour(s) ] 

 Phase de test 

 [ 1 Jour(s) ] 

 Vérification de l'accessibilté 

 [ 1 Jour(s) ] 

 Tests finaux 

 [ 1 Jour(s) ] 

 Avis et validation finale du client 

 [ 1 Jour(s) ] 

 Validation des accès sécurisés 

 [ 1 Jour(s) ] 

 Déploiement final et vérification en situation réelles 

janvier 2025 février 2025

15 16 17 20 21 22 23 24 27 28 29 30 31 3 4 5 6 7 10 11 12 13 14
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Diagramme des Ressources 6

Nom Rôle par défaut

Jules Chef de projet

Validation du cahier des charges

Phase de test

Tests de navigation entre les ...

Tests finaux

Avis et validation finale du client

Déploiement final et vérificatio...

Avis Client / validation

Erwann Développeur

Hébergement sur le VPS

Création de l'arborescence de...

Verification de la conformité ...

Création de la page d'accueil

Création du fichier JSON cont...

Développement du tableau d...

Mise en place de DataTables ...

Création du formulaire de con...

Développement de la page e...

Sécurisation du dossier / trait...
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300%
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janvier 2025 février 2025
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